

## Projekty realizowane z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej – POIG

### 1. Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego przemysłu motoryzacyjnego – działanie POIG 4.2

Całkowita wartość projektu 2 748 282,00 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 311 694,50 zł)

L.P.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Status
1	Przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz	01/09/2008	28/02/2009	Zrealizowane
2	<a href="#">Pierwszy etap tworzenia stanowiska badawczego</a>	01/03/2009	31/08/2009	Zrealizowane
3	<a href="#">Drugi etap tworzenia stanowiska badawczego</a>	01/09/2009	31/12/2009	Zrealizowane
4	<a href="#">Zakup niezbędnego oprzyrządowania drobnego</a>	01/01/2010	31/03/2010	Zrealizowane
5	Zakup oprogramowania	01/04/2010	30/06/2010	Zrealizowane
	A. <a href="#">Dostawa oprogramowania do symulacji przepływów – ANSYS oraz oprogramowania Catia</a>	01/04/2010	30/06/2010	Zrealizowane
	B. <a href="#">Aktualizacja - Dostawa oprogramowania do symulacji przepływów – ANSYS oraz oprogramowania Catia</a>	01/04/2010	30/06/2010	Zrealizowane
6	<a href="#">Wyposażenie stanowiska oraz szkolenia</a>	01/07/2010	31/12/2010	Zrealizowane
7	<a href="#">Zakończenie tworzenia stanowiska i ostatnia transza zakupu sprzętu</a>	01/01/2001	31/03/2011	Zrealizowane

### 2. Opracowanie wzoru użytkowego szafy dla osób z ograniczeniem ruchowym – działanie POIG 4.2

Całkowita wartość projektu 2 669 116,00 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 247 596,00 zł

L.P.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Status
1	Opracowanie nowego wzoru użytkowego	01/01/2010	31/03/2010	Zrealizowane
2	Wykonanie modelu rzeczywistego i analizy funkcjonalne	01/04/2010	30/09/2010	Zrealizowane
3	Przygotowanie dokumentacji oraz opracowanie technologii produkcji seryjnej	01/10/2010	31/03/2011	Zrealizowane
4	Organizacja hali produkcyjnej	01/04/2011	31/07/2011	Zrealizowane
5	Organizacja parku maszynowego i uruchomienie produkcji	01/08/2011	30/11/2011	W trakcie realizacji

### 3. Rodzina mebli MOBILE – ergonomia, funkcjonalność, dostępność – działanie POIG 4.2

Całkowita wartość projektu 3 270 050,00 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej 1 474 112,50 zł

L.P.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Status
1	Opracowanie wzorów użytkowych	01/04/2010	30/09/2010	Zrealizowane
2	Wykonanie modelu rzeczywistego i analizy funkcjonalne	01/10/2010	28/02/2011	Zrealizowane
3	Technologia produkcji seryjnej	01/03/2011	30/06/2011	Zrealizowane
4	Modernizacja hali produkcyjnej oraz zakup stanowisk do przygotowań materiałowych	01/07/2011	30/11/2011	W trakcie realizacji
5	Zakup stanowisk do linii produkcyjnej oraz uruchomienie produkcji	01/12/2011	31/03/2012	Nierozpoczęte

### 4. Stworzenie systemu B2B dającego możliwość realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną w firmie Car Technology Production Sp. z o.o. – działanie POIG 8.2

Całkowita wartość projektu 1 322 000,00 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej 687 310,00 zł

L.P.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Status
1	<a href="#">Analizy przygotowawcze i re-inżynieria</a>	01/02/2010	30/04/2010	Zrealizowane
2	<a href="#">Przygotowanie środowiska do wdrożenia B2B – Zakup sprzętu i oprogramowania</a>	01/05/2010	31/10/2010	Zrealizowane
3	<a href="#">Pierwszy etap wdrażania zakupywanego oprogramowania</a>	01/11/2010	30/04/2011	Zrealizowane
4	<a href="#">Drugi etap wdrażania zakupywanego oprogramowania</a>	01/02/2011	30/04/2011	Zrealizowane
5	<a href="#">Trzeci etap wdrażania zakupywanego oprogramowania</a>	01/05/2011	31/07/2011	Zrealizowane
6	<a href="#">Czwarty etap wdrażania oprogramowania oraz ostateczne uruchomienie całego systemu B2B</a>	01/08/2011	31/01/2012	W trakcie realizacji

### 5. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej konstrukcji układu katalityczno-tłumiącego – działanie POIG 1.4

Całkowita wartość projektu 5 234 082,00 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej 2 228 819,00 zł

L.P.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Status
1	Dobór zestawu metod akwizycji danych do prac analitycznych	01/08/2010	31/12/2010	Zrealizowane
	A. <a href="#">Zarządzanie projektem – outsourcing</a>	01/08/2010	31/12/2010	Zrealizowane
	B. <a href="#">Szczytywanie i analiza danych na hamowni. Doradztwo w wyborze metod akwizycji danych – WIBROAKUSTYKA. Doradztwo w wyborze metod akwizycji danych – PRZEPEŁYWY. Doradztwo w wyborze metod badawczych dla układów katalitycznych</a>	01/08/2010	31/12/2010	Zrealizowane
2	Prace analityczne - generowanie modeli matematycznych	01/01/2011	30/06/2011	W trakcie realizacji
	A. <a href="#">Usługa ekspercka w zakresie generowania modeli matematycznych i analizy wyników przeprowadzonych testów symulacyjnych – kataliza</a>	01/01/2011	30/06/2011	W trakcie realizacji
	B. <a href="#">Usługi eksperckie w zakresie wibroakustyki. Usługi eksperckie w zakresie przepływów</a>	01/01/2011	30/06/2011	W trakcie realizacji
3	Wykonanie i testowanie modeli fizycznych (RP) opracowanych na podstawie wygenerowanych modeli matematycznych	01/07/2011	31/12/2011	W trakcie realizacji
4	Wykonanie modeli katalizatora dla silników spalinowych i ich weryfikacja na stanowisku badawczym	01/01/2012	30/06/2012	Nierozpoczęte
5	Opracowanie niekomercyjnych prototypów urządzenia dla silników spalinowych i ich weryfikacja na stanowisku badawczym	01/07/2012	31/12/2012	Nierozpoczęte
6	Testy stworzonych rozwiązań w warunkach normalnej (typowej) eksploatacji	01/01/2012	30/06/2013	Nierozpoczęte

Wszystkie zapytania obecnie realizowanych zadań znajdują się również w siedzibie firmy.

CAR Technology Production Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 41L  
31-864 Kraków